
Prefeitura Municipal

Imigrante
Rio Grande do Sul

Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.imigrante-rs.com.br/contrato/detalhe/42/

Código da publicação: 42

Data da emissão do comprovante: 11/03/2026 02:03:08

Modalidade: Setor Jurídico

N° do Contrato/Ano: 63/2024

Início do Contrato: 02/04/2024

Fim do Contrato:01/09/2024

Data do Cadastro 23/04/2024
Objeto:
Pavimentação Linha Ernesto Alves - Trecho 3
Fornecedor: PAP Construtora e Incorporadora

Índice de Reajuste: Sem reajuste

Periodicidade de Reajuste: Não Especificado

Valor Total em Reais: R$ 606.000,00

Arquivos

Data Nome documento Arquivo
23/04/2024 00:00:00 Contrato 063 2024 Baixar

Aditivos Vinculados a Este Contrato

Valor Reajuste Novo
Valor

Data
Inicial

Data
Final Arquivos

0.00 IPCA-IBGE 0.00 21/12/2024 31/12/2025 Baixar

https://www.imigrante-rs.com.br/contrato/detalhe/42/ppavimentacao-linha-ernesto-alves-trecho-3p/
https://www.imigrante-rs.com.br/public/admin/globalarq/contrato/arquivo/3d1bbbc2a47359ee1952d3580de49bb0.pdf
https://www.imigrante-rs.com.br/public/admin/globalarq/contrato/aditivos/cca569e60f1a1bc879637edd8fa319ff.pdf
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Rio Grande do Sul

Valor Reajuste Novo
Valor

Data
Inicial

Data
Final Arquivos

0.00 IPCA-IBGE 0.00 02/10/2024 20/12/2024 Baixar

0.00 Sem reajuste 0.00 07/05/2024 01/10/2024 Baixar

0.00 Sem reajuste 0.00 18/04/2024 01/09/2024 Baixar

https://www.imigrante-rs.com.br/public/admin/globalarq/contrato/aditivos/952d861d84cb6130aac528b46ae5d3cf.pdf
https://www.imigrante-rs.com.br/public/admin/globalarq/contrato/aditivos/69f84c40747e96b21977966d94c918ce.pdf
https://www.imigrante-rs.com.br/public/admin/globalarq/contrato/aditivos/84345175c1f83a805ac4d9f5d9303f76.pdf

