Municipio de Imigrante/RS
Rua Castelo Branco, n° 15

Imigrante/RS

CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURACAO DE
POCO TUBULAR E DEMAIS INSTALACOES
— LINHA HERVAL, IMIGRANTE/RS -

ITEM DISCRIMINACAO 1° MES | 2° MES | 3° MES | 4° MES
1 PREPARACAO DA OBRA/EXECUCAO
1.1 CADASTRO DO POCO E OBTENCAO DA AUTORIZACAO PREVIA X X
(SIOUT-DRH-SEMA)
1.2 MOBILIZACAO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS X X
2 PERFURACAO
2.1 PERFURACAO ROTOPNEUMATICA ROCHAS IGNEAS 6 1/2” ATE X X

ALCANCAR 500M PROFUNDIDADE




Municipio de Imigrante/RS
Rua Castelo Branco, n° 15
Imigrante/RS

CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURACAO DE
POCO TUBULAR
— LINHA HERVAL, IMIGRANTE/RS -

ITEM DISCRIMINACAO 1° MES | 2° MES | 3° MES | 4° MES

REVESTIMENTO, FILTROS, PRE-FILTRO E CENTRALIZADORES —
SE NECESSARIO

3.1

INSTALACAO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO DE TUBO
CHAPA PRETA E =3/16" - 12" - 36KG

X X
3.2 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO X X
GEOMECANICO PVC STANDARD DN 12~
3.3 INSTALACAO E FORNECIMENTO DE FILTRO GEOMECANICO PVC X X
STANDARD DN 12"
3.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CENTRALIZADORES EM FERRO X X

GALVANIZADO 6"X12"

PROTECAO SANITARIA




Municipio de Imigrante/RS
Rua Castelo Branco, n° 15
Imigrante/RS

CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURACAO DE

POCO TUBULAR

— LINHA HERVAL, IMIGRANTE/RS -

ITEM

DISCRIMINACAO

1° MES

2° MES

3° MES

4° MES

4.1

CIMENTACAO DO ESPACO ANULAR

X

DESENVOLVIMENTO E ENSAIO DE BOMBEAMENTO E
RECUPERACAO

5.1

DESENVOLVIMENTO DO POCO COMPATIVEL COM A VAZAO
ESPERADA

52

ENSAIO DE BOMBEAMENTO - TESTE DE VAZAO E RECUPERACAO
DO POCO E ELABORACAO DE RELATORIO

i

DESINFECCAO + LAJE DE PROTECAO + TUBO PROTETOR +
TAMPA SOLDADA + PLACA DA OBRA

6.1

DESINFECCAO COM PRODUTOS QUIMICOS

6.2

LAJE DE PROTECAO

6.3

TUBO PROTETOR

6.4

TAMPA SOLDADA

ittt

lrsiralts

6.5

PLACA DA OBRA




Municipio de Imigrante/RS
Rua Castelo Branco, n° 15
Imigrante/RS

CRONOGRAMA DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURACAO DE POCO TUBULAR

— LINHA HERVAL, IMIGRANTE/RS -

ITEM DISCRIMINACAO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
7 ANALISE FiSICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA E RELATORIO
TECNICO DO POCO
7.1 ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA X
7.2 TAMPONAMENTO (CASO NECESSARIO) OU OUTORGA (SE VIAVEL) — X
SISTEMA DRH-SEMA-SIOUT
7.3 RELATORIO TECNICO FINAL DO POCO CONFORME TERMO DE X

REFERENCIA

Documento assinado digitalmente

“b LUCILENE MALLMANN
g Data: 17/04/2024 11:00:27-0300

verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

Lucilene Mallmann
Geobloga — CREA/RS 128.076-D

Imigrante/RS, Abril de 2024.
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