
     

Município de Imigrante/RS
Rua Castelo Branco, n° 15

Imigrante/RS
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE 

POÇO TUBULAR E DEMAIS INSTALAÇÕES
 – LINHA HERVAL, IMIGRANTE/RS -

ITEM DISCRIMINAÇÃO 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS
1 PREPARAÇÃO DA OBRA/EXECUÇÃO
1.1 CADASTRO DO POÇO E OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

(SIOUT-DRH-SEMA)
X X

1.2 MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS X X
2 PERFURAÇÃO
2.1 PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA ROCHAS IGNEAS 6 1/2” ATÉ 

ALCANÇAR 500M PROFUNDIDADE
X X
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Imigrante/RS
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE 

POÇO TUBULAR 
 – LINHA HERVAL, IMIGRANTE/RS -

ITEM DISCRIMINAÇÃO 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS
3 REVESTIMENTO, FILTROS, PRÉ-FILTRO E CENTRALIZADORES – 

SE NECESSÁRIO
3.1 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO DE TUBO 

CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36KG
X X

3.2 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO 
GEOMECÂNICO PVC STANDARD DN 12”

X X

3.3 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FILTRO GEOMECÂNICO PVC 
STANDARD DN 12"

X X

3.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRALIZADORES EM FERRO 
GALVANIZADO 6"X12"

X X

4 PROTEÇÃO SANITÁRIA
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Imigrante/RS
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE 

POÇO TUBULAR 
 – LINHA HERVAL, IMIGRANTE/RS -

ITEM DISCRIMINAÇÃO 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS
4.1 CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR X X
5 DESENVOLVIMENTO E ENSAIO DE BOMBEAMENTO E 

RECUPERAÇÃO
5.1 DESENVOLVIMENTO DO POÇO COMPATÍVEL COM A VAZÃO 

ESPERADA
X

5.2 ENSAIO DE BOMBEAMENTO - TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO 
DO POÇO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO

X X

6 DESINFECÇÃO + LAJE DE PROTEÇÃO + TUBO PROTETOR + 
TAMPA SOLDADA + PLACA DA OBRA

6.1 DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS X X
6.2 LAJE DE PROTEÇÃO X X
6.3 TUBO PROTETOR X X
6.4 TAMPA SOLDADA X X
6.5 PLACA DA OBRA X
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ITEM DISCRIMINAÇÃO 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS

7 ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA E RELATÓRIO 
TÉCNICO DO POÇO

7.1 ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA X X
7.2 TAMPONAMENTO (CASO NECESSÁRIO) OU OUTORGA (SE VIÁVEL) – 

SISTEMA DRH-SEMA-SIOUT
X

7.3 RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DO POÇO CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA

X

Imigrante/RS, Abril de 2024.

Lucilene Mallmann
Geóloga – CREA/RS 128.076-D
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