



Município de Imigrante/RS
Rua Castelo Branco, nº 15
Imigrante/RS

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE
POÇO TUBULAR E DEMAIS INSTALAÇÕES
– LINHA HERVAL, IMIGRANTE/RS -**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	PREPARAÇÃO DA OBRA/EXECUÇÃO				
1.1	CADASTRO DO POÇO E OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (SIOUT-DRH-SEMA)	X	X		
1.2	MOBILIZAÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS	X	X		
2	PERFURAÇÃO				
2.1	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA ROCHAS IGNEAS 6 1/2" ATÉ ALCANÇAR 500M PROFUNDIDADE	X	X		



Município de Imigrante/RS
Rua Castelo Branco, nº 15
Imigrante/RS

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE
POÇO TUBULAR
– LINHA HERVAL, IMIGRANTE/RS -**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
3	REVESTIMENTO, FILTROS, PRÉ-FILTRO E CENTRALIZADORES – SE NECESSÁRIO				
3.1	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO DE TUBO CHAPA PRETA E = 3/16" - 12" - 36KG	X	X		
3.2	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO PVC STANDARD DN 12"	X	X		
3.3	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FILTRO GEOMECÂNICO PVC STANDARD DN 12"	X	X		
3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRALIZADORES EM FERRO GALVANIZADO 6"X12"	X	X		
4	PROTEÇÃO SANITÁRIA				



Município de Imigrante/RS
Rua Castelo Branco, nº 15
Imigrante/RS

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE
POÇO TUBULAR
– LINHA HERVAL, IMIGRANTE/RS -**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
4.1	CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR	X	X		
5	DESENVOLVIMENTO E ENSAIO DE BOMBEAMENTO E RECUPERAÇÃO				
5.1	DESENVOLVIMENTO DO POÇO COMPATÍVEL COM A VAZÃO ESPERADA		X		
5.2	ENSAIO DE BOMBEAMENTO - TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DO POÇO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO		X	X	
6	DESINFECÇÃO + LAJE DE PROTEÇÃO + TUBO PROTETOR + TAMPA SOLDADA + PLACA DA OBRA				
6.1	DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS		X	X	
6.2	LAJE DE PROTEÇÃO		X	X	
6.3	TUBO PROTETOR		X	X	
6.4	TAMPA SOLDADA		X	X	
6.5	PLACA DA OBRA	X			



Município de Imigrante/RS
Rua Castelo Branco, nº 15
Imigrante/RS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTES A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR – LINHA HERVAL, IMIGRANTE/RS -					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
7	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA E RELATÓRIO TÉCNICO DO POÇO				
7.1	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA		X	X	
7.2	TAMPONAMENTO (CASO NECESSÁRIO) OU OUTORGA (SE VIÁVEL) – SISTEMA DRH-SEMA-SIOUT				X
7.3	RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DO POÇO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA				X

Imigrante/RS, Abril de 2024.

Lucilene Mallmann
Geóloga – CREA/RS 128.076-D

