CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBRA - CONSTRUGCAO DA CASA DA Sra. ILGA SCHNEIDER

LOCAL - Rua 31 de Outubro, n° 45, bairro Esperanca - Imigrante/RS.

Dados: Area Edificagéo = 51,80m?

Item. Discriminagao Valor Orgado Més - 01 Més - 02 MES - 03

1 SERVICOS INICIAIS 5.435,96 5.435,96 5.435,96
2 FUNDACOES 15.990,61 15.990,61 15.990,61
3 ALVENARIAS 27.052,35 27.052,35 27.052,35
4 SUPERESTRUTURA 5.621,04 5.621,04 5.621,04
5 REVESTIMENTOS 13.095,36 13.095,36 13.095,36
6 ESQUADRIAS 10.220,66 10.220,66 10.220,66
7 TELHADO 14.870,88 14.870,88 14.870,88
8 PAVIMENTACAO 9.693,28 9.693,28 9.693,28
9 INSTALACOES ELETRICAS 12.298,03 12.298,03 12.298,03
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 10.786,57 4.916,90 5.869,67 10.786,57
11 LOUCAS E METAIS 2.490,51 2.490,51 2.490,51
12 PINTURAS 4.817,99 4.817,99 4.817,99
13 PASSEIO LATERAL DA OBRA 3.938,39 3.938,39 3.938,39
14 COMPLEMENTACAO 304,81 304,81 304,81

TOTAL DO ORCAMENTO 136.616,44 54.099,96 65.095,11 17.421,37 136.616,44

IMIGRANTE/RS, 23 de janeiro de 2025

Claimar José Duarte
ENG. CIVIL. CREA/RS 47.16.2-D

Germano Stevens
Prefeito Municipal




